



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2024 PMCO/TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-CO Nº 041/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROTOCOLO PM-CO Nº 4169/2024

Segundo termo aditivo de prazo referente ao Contrato Nº 032/2024 PMCO-TO, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Cidade, representada por seu atual prefeito o senhor JOSEMAR CARLOS CASARIN, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLANAGEM LTDA**, representada pelo senhor ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de obras e serviços de Engenharia Civil para realização de Pavimentação Asfáltica da estrada vicinal Vera Cruz que dá acesso a Escola Família Agrícola Zé de Deus no município de Colinas do Tocantins/TO, referente ao Contrato de Repasse Nº904017/2020/MAPA/CAIXA.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Gestão	Código da Unidade	Código Orçamentário	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte
03 - Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins	0358 - Sec. Mul. De Infraestrutura e Obras	03.58.26.782.0710.1.446	4.4.90.51 - Obras e Instalações	600	1.500.0000.0000 - Recursos Próprios - Adm. Direta 1.700.0000.0000 - Outros convênios da União.

DO PRAZO: A vigência do Contrato Nº032/2024/PMCO/TO ficará prorrogado por **90(noventa) dias**, iniciando-se em 14 de dezembro de 2025, estendendo-se até 14 de março de 2026.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se o presente Termo Aditivo de Prazo no **art. 107 da Lei Federal 14.133** de 1º de abril de 2021.

Colinas do Tocantins - TO, aos 12 dias do mês de dezembro de 2025.

JOSEMAR CARLOS CASARIN
Prefeito Municipal



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://diario.colinas.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-5ebf24-12122025153528**